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Contexte et localisation du projet

08.07.2024 Bassin déversoir rue de Bridel à Bereldange

Suite à l’étude hydraulique des réseaux de canalisations réalisée par Schroeder et Ass. pour AC Walferdange et le SIDERO, des mesures
d’assainissement ont été planifiées pour protéger la qualité de l’Alzette et éviter des surcharges de réseaux. Notamment la construction d’un bassin
déversoir dans la rue de Bridel à Bereldange.
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Contexte et localisation du projet

08.07.2024 Bassin déversoir rue de Bridel à Bereldange

Objectifs:

- Limiter les déversements d’eaux mixtes chargées en pollution dans l’Alzette → Aspect
écologique / protection des ressources et du milieu naturel

- Créer un volume de rétention pour les eaux mixtes → Ecrêtage du débit de pointe et régulation
du réseau hydraulique

5



Contexte et localisation du projet

08.07.2024 Bassin déversoir rue de Bridel à Bereldange

Objectifs:

- Finaliser l’axe d’eaux pluviales existant → Connexion de la rue de l’Europe à L’Alzette avec un
axe dédié pour les eaux de pluies → Allégement de l’axe eaux mixtes

6



Contexte et localisation du projet

08.07.2024 Bassin déversoir rue de Bridel à Bereldange

Ecole et club Haus 
« Am Becheler »

Source géoportail
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08.07.2024 Bassin déversoir rue de Bridel à Bereldange

2. Situation existante
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Assainissement:

▪ 2 * Axe eaux mixtes DN600 et DN400 collectant de manière unitaire les eaux usées et pluviales dans les rues de l’Europe, 

l’Orée du bois, de la paix, de Bridel, Michel Rodange, Bellevue, du X Octobre et adjacentes;

▪ Déversoir d’orage permettant de diriger les eaux vers le collecteur d’eaux usées « Walfer/Mersch » puis vers la station 

d’épuration et le déversement des eaux pluviales excédentaires en cas d’orage ou fortes pluies vers l’Alzette

Situation existante
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Eau Potable:

▪ Conduite de transport DN250 en fonte ductile connectant les réservoirs;

▪ Conduite de distribution DN150 en fonte ductile approvisionnant les habitations,

Situation existante

06.05.2024 Bassin d’orage « Grand-rue » à Mondercange

Ces conduites d’eau existantes sont
relativement âgées. Elles seront
renouvelées sur la longueur du tronçon
projeté
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Réseaux:

▪ Gaz: conduite basse pression PE 160 pour l’alimentation en gaz des habitations de la rue + conduite moyenne pression 

PE110 dans la rue Am Becheler + Station de détente de gaz MP-BP sur le parking;

▪ Electricité : Câbles basse tension et moyen tension dans la rue,

▪ Gaines et câbles de télécommunications

▪ Gaines et câbles antenne collective

Situation existante

06.05.2024 Bassin d’orage « Grand-rue » à Mondercange11



08.07.2024 Bassin déversoir rue de Bridel à Bereldange

3. Situation projetée
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Les résultats de l’étude hydraulique (2014) ont permis d’identifier que des travaux d’amélioration du réseau étaient nécessaires dans 

la rue de Bridel:

• Construction d’un bassin déversoir dans le but de limiter les décharges de pollution dans l’Alzette par temps d’orage et;

• Remplacement et agrandissement des canalisations d’eaux mixtes et pluviales dans la rue de Bridel et Am Becheler.

Situation projetée
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Les travaux d’assainissement préconisés suivants vont donc être réalisés :

• Suppression du déversoir d’orage existant 7213DV01 dans la rue de Bridel (entre les maisons 10 et 23);

• Construction d’un bassin déversoir intégralement enterré d’un volume de 400m3 sur le domaine public;

• Remplacement d’un axe eaux mixtes DN400 par un DN900 depuis la rue de l’Europe jusqu’au bassin déversoir projeté;

• Transformation d’une canalisation d’eaux mixtes DN600 en canalisation d’eaux pluviales;

• Pose d’une nouvelle conduite d’étranglement DN/OD315 pour les eaux usées depuis le bassin déversoir projeté et jusqu’au 

collecteur des eaux usées « Walfer/Mersch » situé dans la route de Luxembourg N7;

• Pose d’une nouvelle canalisation DN1200 pour les eaux de décharge depuis le bassin déversoir projeté et jusqu’à l’axe eaux 

pluviales existant situé dans la route de Luxembourg N7;

Ces travaux sont réalisés pour le compte du maître d’ouvrage SIDERO (Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux Résiduaires 

de l’Ouest).

Situation projetée
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Situation projetée
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Situation projetée
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Situation projetée
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Situation projetée
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Des travaux d’opportunités vont donc être réalisés par la commune de Walferdange sur le réseau eau potable:

• Remplacement de la conduite d’eau existante de distribution DN150 en fonte ductile par une nouvelle DA180 en PEHD;

• Remplacement de la conduite d’eau existante de transport DN250 en fonte ductile par une nouvelle DA280 en PEHD;

• Remplacement des raccordement particuliers dans la partie communale + Vérification du bon raccordement sur la conduite de 

distribution + Remplacement des vannes de sectionnement et des hydrants.

Situation projetée

08.07.2024 Bassin déversoir rue de Bridel à Bereldange

Optimisation du chantier avec intégration de travaux d’opportunités pour limiter la réouverture de la chaussée dans le futur + amélioration
des infrastructures de la rue de Bridel
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Situation projetée
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Situation projetée
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Pendant toute la durée du chantier, il y aura maintien:

• De l’approvisionnement en eau potable, en gaz et en électricité des habitants (coupures sporadiques et anticipées nécessaire →

information dans boite aux lettres);

• De l’évacuation des eaux usées et pluviales des habitations et de la rue;

• De la connexion aux réseaux POST et TELEWALFER;

• Du ramassage des ordures ménagères;

• De l’accès de chaque habitant de la rue à son habitation.

Pendant la durée du chantier, il y aura des perturbations:

• La circulation dans la rue de Bridel /  Am Becheler;

• La disponibilité des espaces de stationnement le long des rues;

• Aucun emplacement de stationnement disponible sur le parking au croisement de la rue de Bridel et le Am Becheler durant le chantier.

Situation projetée
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08.07.2024 Bassin déversoir rue de Bridel à Bereldange

4. Gestion du trafic
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Pendant toute la durée du chantier, il y aura :

• Adaptation du trafic suivant phasage du chantier;

• Echange avec les services des Pont et Chaussées;

• Maintien au maximum de 2 voies de circulations;

• Suppression temporaire de trottoir pour maintien du trafic;

Septembre 2024 à juin 2025 : Phases de pose de canalisation dans la rue de Bridel et Am Becheler →Trafic impacté et régulé

Juin 2025 à novembre 2026 : Phases de construction du bassin déversoir sur le parking → Trafic faiblement impacté

Novembre 2026 à Janvier 2027 : Dernière phase de raccordement de la rue du X Octobre → Trafic impacté et régulé

Gestion du trafic
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08.07.2024 Bassin déversoir rue de Bridel à Bereldange

5. Planning prévisionnel et données 
administratives
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• Début des travaux prévu pour Septembre 2024

• Durée des travaux de 580 jours ouvrables POUR L’ENSEMBLE DU CHANTIER:

• 200 jours ouvrables pour la construction des canalisations (dans les rues de Bridel et Am Becheler) dont:

• 150j de circulation à 2 voies dans les rues de Bridel et Am Becheler (Phase 1, 2, 3, 5 et 7)

• 40j de circulation à 1 voie dans la rue de Bridel (Phase 4a)

• 10j de fermeture complète (phase 4B)

• 465 jours ouvrables pour la construction du bassin déversoir (sur le parking) 

(85 jours ouvrables de travail simultané entre bassin déversoir et canalisations)

• Fin prévue pour 1er trimestre 2027

Planning prévisionnel et données administratives

08.07.2024 Bassin déversoir rue de Bridel à Bereldange

Source girod-signalisation
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Dossier de soumission GC réalisé par le bureau d’ingénieurs SCHROEDER & ASSOCIES:

• Mise en soumission le 22.02.2024 et ouverture des offres le 09.04.2024

• Un total de 8 entreprises ont remis offre:

• L. ELENZ

• ALPHABAU

• KARP-KNEIP

• OBG Lux

• ECOGEC

• SCHILLING NIC & FILS

• UVB

• LAZZARA T.

• L’entreprise L. ELENZ a été déclaré adjudicataire pour les travaux car ayant remis l’offre conforme et complète la plus économiquement 

avantageuse

Planning prévisionnel et données administratives

08.07.2024 Bassin déversoir rue de Bridel à Bereldange

Source campus-france
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Planning prévisionnel et données administratives

08.07.2024 Bassin déversoir rue de Bridel à Bereldange

Coût des travaux selon offre de L. ELENZ ET KSL

Généralités 310.211,30 €

PART SIDERO

Bassin d’orage : Partie génie civil 1.022.995,50 €

Bassin d’orage : Partie équipements électromécaniques 497.738,15 €

Travaux de canalisation 1.325.784,25 €

Réfection, régie, terres polluées 326.743,80 €

PART AC WALFERDANGE

Travaux d’eau potable 266.765,15 €

Total hors TVA 3.750.238,15 €

TVA (17%) 637.540,49 €

Total avec TVA 4.387.778,64 €
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En cas de questions :

• SIDERO : Monsieur Steve MARX steve.marx@sidero.lu

• AC Walfer : Monsieur Laurent LIVOIR industriel@walfer.lu

• L. ELENZ : Monsieur Achim KLEMM klemm@elenz.net

Planning prévisionnel et données administratives
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